

2025
FEBRUARI



Kementerian PPN/
Bappenas



LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

#693373

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI



REKAP PELAPORAN KOMPONEN

FEBRUARI (KUMULATIF)

Tahun : 2025

K/L : 139 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UK. Eselon I : 03 - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
7729.BEI.001 - PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)		Lembaga	1	0	10,335,646,000	0	0.00%							
1	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Lembaga	1	1	10,335,646,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Terdapat Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS sebanyak 306 orang	35.00	1 dokumen pembayaran	Sudah	Anggaran	tidak ada masalah
7729.BEI.002 - PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN)		Lembaga	1	0	9,417,945,000	0	0.00%							
2	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Lembaga	1	1	9,417,945,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah melaksanakan rapat internal atas persiapan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mahasiswa)	32.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	Anggaran sedang dalam proses Revisi I atas Efisiensi Anggaran
7729.BEI.004 - PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)		Lembaga	1	0	6,102,409,000	0	0.00%							
3	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Lembaga	1	1	6,102,409,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah terlaksana atas pembayaran tagihan listrik	30.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
	7730.BEI.002 - Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri	Lembaga	1	0	5,479,480,000	0	0.00%							
4	052 Akselerasi Transformasi PTN BLU menjadi PTNBH	Lembaga	1	0	5,479,480,000	0	0.00%	Perencanaan	sedang dalam proses persiapan pelaksanaan	1.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	tidak ada masalah
	7730.CAA.001 - Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	Paket	17	0	2,972,136,000	0	0.00%							
5	051 Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran	Paket	17	0	2,972,136,000	0	0.00%	Perencanaan	sedang dilaksanakan atas revisi anggaran efisiensi dan rapat internal atas Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran	6.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	tidak ada masalah
	7730.CAA.002 - Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)	Paket	23	0	3,756,730,000	0	0.00%							
6	051 Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran	Paket	23	0	3,756,730,000	0	0.00%	Perencanaan	sedang dalam proses revisi anggaran atas efisiensi	3.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	tidak ada masalah
	7730.CBJ.001 - Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	unit	11	0	3,045,924,000	0	0.00%							
7	051 Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran	unit	11	0	3,045,924,000	0	0.00%	Perencanaan	telah dilakukan rapat atas persiapan Redesain dan Penyusunan DED Gedung Kuliah	3.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	sedang dalam proses revisi anggaran efisiensi
	7730.CBJ.002 - Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)	unit	3	0	1,074,035,000	0	0.00%							

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
8	051 Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran	unit	3	0	1,074,035,000	0	0.00%	Perencanaan	sedang dalam proses persiapan rapat Renovasi Gedung Fisip (Pemasangan Lift)	2.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	sedang dalam proses revisi efisiensi anggaran
7730.DBA.001 - Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)		Orang	18,557	0	29,218,966,000	0	0.00%							
9	060 Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi	Mahasiswa	18,557	18,557	29,218,966,000	0	0.00%	Pelaksanaan	telah dilaksanakan Wisuda Periode Bulan Februari Tahun 2025	26.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Anggaran	tidak ada masalah
7730.DBA.003 - Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)		Orang	700	0	64,573,795,000	0	0.00%							
10	053 Pelaksanaan Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM	Layanan	12	2	56,791,406,000	0	0.00%	Pelaksanaan	sedang dalam proses buka blokir anggaran	26.00	1 persiapan pelaksanaan	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah
11	051 Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran	Bulan Layanan	12	2	7,782,389,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan revisi anggaran atas efisiensi	26.00	1 dokumen laporan	Sudah	Anggaran	tidak ada masalah
7730.DBA.004 - Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)		Orang	452	0	2,596,024,000	0	0.00%							
12	052 Pengabdian Kepada Masyarakat	Judul	452	0	400,000,000	0	0.00%	Perencanaan	Telah dilaksanakan Rapat persiapan atas Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat	5.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	sedang dalam proses revisi efisiensi anggaran

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
13	051 Penelitian	Judul	452	0	2,196,024,000	0	0.00%	Perencanaan	sedang dalam proses persiapan Hibah Insentif Publikasi	5.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	sedang melakukan revisi efisiensi anggaran
7730.RAA.003 - Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN)		Paket	1	0	27,000,000,000	0	0.00%							
14	051 Melaksanakan Revitalisasi Sarana Dikti SBSN	Paket	1	0	27,000,000,000	0	0.00%	Perencanaan	Pelaksanaan atas Pengadaan Furnitur Gedung Kuliah Terpadu (SBSN) dan Pengadaan Alat Gedung Kuliah Terpadu (SBSN) akan dilaksanakan dengan multiyears kontrak, sehingga di tahun ini belum dapat terealisasi	1.00	1 laporan kegiatan	Belum	Anggaran	dikarenakan efisiensi anggaran, sehingga pengadaan tidak bisa dilaksanakan tahun 2025
7730.RBJ.003 - Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN)		unit	1	0	66,026,000,000	0	0.00%							
15	051 Melaksanakan Revitalisasi Prasarana Dikti SBSN	Unit	1	0	66,026,000,000	0	0.00%	Perencanaan	Telah dilaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Perjanjian Jasa Konsultasi MK Gedung Kuliah Terpadu (GKT), Rapat Persiapan Penandatanganan Perjanjian Jasa Konsultasi MK Gedung Kuliah Terpadu (GKT),	3.00	1 laporan kegiatan	Belum	Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah
7734.EBA.994 - Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	95,448,602,000	0	0.00%							
16	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	83,699,439,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan pembayaran atas gaji dan tunjangan untuk 191 pppk dan 313 pns	27.00	1 dokumen laporan	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
17	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	11,749,163,000	0	0.00%	Pelaksanaan	sedang dilakukan revisi anggaran efisiensi	26.00	1 persiapan pelaksanaan	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG



Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.
NIP 196707111995121001



Kementerian PPN/
Bappenas



2025

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas