

2025
JANUARI



Kementerian PPN/
Bappenas




LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

#693373

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI



REKAP PELAPORAN KOMPONEN

JANUARI (KUMULATIF)

Tahun : 2025

K/L : 139 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UK. Eselon I : 03 - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
	7729.BEI.001 - PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)	Lembaga	1	0	10,335,646,000	0	0.00%							
1	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Lembaga	1	1	10,335,646,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Terdapat Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS sebanyak 306 orang	30.00	1 dokumen pembayaran	Sudah	Anggaran	tidak ada masalah
	7729.BEI.002 - PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN)	Lembaga	1	0	9,417,945,000	0	0.00%							
2	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Lembaga	1	1	9,417,945,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan revisi anggaran atas usulan unit dan fakultas berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan	30.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	di bulan berkenaaan masih dilaksanakan revisi anggaran
	7729.BEI.004 - PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	Lembaga	1	0	6,102,409,000	0	0.00%							
3	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Lembaga	1	1	6,102,409,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan pembayaran atas tagihan listrik	27.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Anggaran, Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
	7730.BEI.002 - Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri	Lembaga	1	0	5,479,480,000	0	0.00%							
4	052 Akselerasi Transformasi PTN BLU menjadi PTNBH	Lembaga	1	0	5,479,480,000	0	0.00%	Perencanaan	sedang dalam proses persiapan pelaksanaan	1.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	tidak ada masalah
	7730.CAA.001 - Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	Paket	17	0	2,972,136,000	0	0.00%							
5	051 Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran	Paket	17	0	2,972,136,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam proses Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran yaitu media zoom dan rapat internal atas pembukaan blokir anggaran	4.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	tidak ada masalah
	7730.CAA.002 - Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)	Paket	23	0	3,756,730,000	0	0.00%							
6	051 Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran	Paket	23	0	3,756,730,000	0	0.00%	Perencanaan	sedang dalam tahap buka blokir anggaran dan rapat persiapan pengadaan	3.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran, Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah
	7730.CBJ.001 - Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	unit	11	0	3,045,924,000	0	0.00%							
7	051 Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran	unit	11	0	3,045,924,000	0	0.00%	Perencanaan	telah dilaksakan rapat atas persiapan Redesain dan Penyusunan DED Gedung Kuliah	1.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	Januari sedang dalam buka blokir anggaran
	7730.CBJ.002 - Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)	unit	3	0	1,074,035,000	0	0.00%							

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
8	051 Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran	unit	3	0	1,074,035,000	0	0.00%	Perencanaan	sedang dalam proses persiapan rapat Renovasi Gedung Fisip (Pemasangan Lift)	2.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	pada bulan ini, sedang buka blokir anggaran alokasi
	7730.DBA.001 - Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	Orang	18,557	0	29,218,966,000	0	0.00%							
9	060 Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi	Mahasiswa	18,557	18,557	29,218,966,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan persiapan kegiatan wisuda untuk pelaksanaan bulan februari 2025	26.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Anggaran	sedang dalam proses buka blokir anggaran tahun 2025
	7730.DBA.003 - Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)	Orang	700	0	64,573,795,000	0	0.00%							
10	053 Pelaksanaan Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM	Layanan	12	1	56,791,406,000	0	0.00%	Pelaksanaan	sedang dalam proses buka blokir anggaran	26.00	1 persiapan pelaksanaan	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah
11	051 Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran	Bulan Layanan	12	1	7,782,389,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan buka blokir anggaran Telah dilaksanakan rapat internal persiapan atas pelaksanaan kegiatan	26.00	1 dokumen laporan	Sudah	Anggaran	tidak ada masalah
	7730.DBA.004 - Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)	Orang	452	0	2,596,024,000	0	0.00%							
12	052 Pengabdian Kepada Masyarakat	Judul	452	0	400,000,000	0	0.00%	Perencanaan	Telah dilaksanakan Rapat persiapan atas Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat	3.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	sedang dalam proses buka blokir anggaran

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
13	051 Penelitian	Judul	452	0	2,196,024,000	0	0.00%	Perencanaan	sedang dalam proses persiapan Hibah Penelitian / Hibah Internal - Bersaing	2.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	sedang buka blokir anggaran
7730.RAA.003 - Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN)		Paket	1	0	27,000,000,000	0	0.00%							
14	051 Melaksanakan Revitalisasi Sarana Dikti SBSN	Paket	1	0	27,000,000,000	0	0.00%	Perencanaan	Pelaksanaan atas Pengadaan Furnitur Gedung Kuliah Terpadu (SBSN) dan Pengadaan Alat Gedung Kuliah Terpadu (SBSN) akan dilaksanakan dengan multiyears kontrak, sehingga di tahun ini belum dapat terealisasi	1.00	1 laporan kegiatan	Belum	Anggaran	Dikarenakan efisiensi anggaran, pengadaan tidak bisa dilaksanakan tahun 2025
7730.RBJ.003 - Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN)		unit	1	0	66,026,000,000	0	0.00%							
15	051 Melaksanakan Revitalisasi Prasarana Dikti SBSN	Unit	1	0	66,026,000,000	0	0.00%	Perencanaan	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Teknis dan Harga Seleksi Konsultan MK Gedung Kuliah Terpadu (GKT), dan Rapat Review Klarifikasi Konsultan MK Gedung Kuliah Terpadu (GKT)	1.00	1 laporan kegiatan	Belum	Anggaran	tidak ada masalah
7734.EBA.994 - Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	95,448,602,000	0	0.00%							
16	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	83,699,439,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan pembayaran atas gaji dan tunjangan untuk 192 pppk dan 313 pns	26.00	1 dokumen laporan	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
17	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	11,749,163,000	0	0.00%	Pelaksanaan	terdapat rapat internal atas buka blokir anggaran	26.00	1 persiapan pelaksanaan	Sudah	Anggaran	tidak ada masalah

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG



REKTOR
Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.
NIP 196707111995121001

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas

2025

