

2025
JUNI



Kementerian PPN/
Bappenas



LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



#693373

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

JUNI (KUMULATIF)

Tahun : 2025

K/L : 139 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UK. Eselon I : 03 - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
7729.BEI.001 - PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)		Lembaga	1	0	10,335,646,000	8,732,634,117	84.49%							
1	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Lembaga	1	1	10,335,646,000	8,732,634,117	84.49%	Pelaksanaan	Terdapat Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS sebanyak 303 orang	55.00	1 dokumen pembayaran	Sudah	Anggaran	tidak ada masalah
7729.BEI.002 - PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN)		Lembaga	1	0	9,417,945,000	755,937,173	8.03%							
2	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Lembaga	1	1	9,417,945,000	755,937,173	8.03%	Pelaksanaan	Terdapat realisasi atas Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan dan Peningkatan Kesejahteraan Mahasiswa	37.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah
7729.BEI.004 - PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)		Lembaga	1	0	6,102,409,000	3,621,353,255	59.34%							
3	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Lembaga	1	1	6,102,409,000	3,621,353,255	59.34%	Pelaksanaan	telah dilaksanakan pembayaran atas tagihan listrik bulan juni	45.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Anggaran	tidak ada masalah
7730.BEI.002 - Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri		Lembaga	1	0	5,479,480,000	0	0.00%							

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK RIIL	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4	052 Akselerasi Transformasi PTN BLU menjadi PTNBH	Lembaga	1	0	5,479,480,000	0	0.00%	Perencanaan	sedang dalam proses persiapan pelaksanaan	5.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	tidak ada masalah
	7730.CAA.001 - Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	Paket	17	0	2,972,136,000	15,267,888	0.51%							
5	051 Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran	Paket	17	1	2,972,136,000	15,267,888	0.51%	Pelaksanaan	telah dilaksanakan rapat internal atas pengadaan Belanja Peralatan Ekstrakomptabel P4GN (Alat Tes Urine dan APD)	34.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Anggaran	tidak ada masalah
	7730.CAA.002 - Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)	Paket	23	3	3,756,730,000	122,713,000	3.27%							
6	051 Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran	Paket	23	1	3,756,730,000	122,713,000	3.27%	Pelaksanaan	telah dilaksanakan pengadaan atas Belanja Modal Pengadaan Elektronik Pendukung Perkantoran Rektorat (SPI, PUSKA, DEWAS, PBJ)	27.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Anggaran	tidak ada masalah
	7730.CBJ.001 - Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	unit	11	1	3,045,924,000	347,888,208	11.42%							
7	051 Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran	unit	11	1	3,045,924,000	347,888,208	11.42%	Pelaksanaan	telah dilaksanakan rapat atas Perawatan dan Pemeliharaan Alat Laboratorium Lab Terpadu dan Perawatan Gedung Kelas FEB	26.00	1 persiapan pelaksanaan	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK RIIL	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
	7730.CBJ.002 - Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)	unit	3	0	1,074,035,000	0	0.00%							
8	051 Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran	unit	3	0	1,074,035,000	0	0.00%	Perencanaan	sedang dalam proses persiapan rapat Renovasi Gadung Fisip (Pemasangan Lift)	2.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	tidak ada masalah
	7730.DBA.001 - Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	Orang	18,557	0	29,218,966,000	6,354,345,546	21.75%							
9	060 Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi	Mahasiswa	18,557	18,557	29,218,966,000	6,354,345,546	21.75%	Pelaksanaan	telah terlaksana atas Pembayaran Layanan Jasa Kantor Akuntan Publik KAP dan Honor Kelebihan jam mengajar dan honor dosen tidak tetap	35.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Anggaran	tidak ada masalah
	7730.DBA.003 - Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)	Orang	700	0	64,573,795,000	7,517,934,803	11.64%							
10	053 Pelaksanaan Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM	Layanan	12	6	56,791,406,000	6,268,977,411	11.04%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan kegiatan yaitu sebagai berikut : 1. Pembayaran Kelebihan Jam Mengajar 2. Pembayaran Registrasi Sertifikasi 3. Pembayaran Lembur Pegawai	34.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Anggaran	tidak ada masalah
11	051 Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran	Bulan Layanan	12	6	7,782,389,000	1,248,957,392	16.05%	Pelaksanaan	telah terlaksana atas Pembayaran Layanan Jasa Kantor Akuntan Publik KAP dan Honor Kelebihan jam mengajar dan honor dosen tidak tetap	35.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Anggaran	tidak ada masalah


NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK RIIL	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
	7730.DBA.004 - Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)	Orang	452	0	2,596,024,000	0	0.00%							
12	052 Pengabdian Kepada Masyarakat	Judul	452	0	400,000,000	0	0.00%	Persiapan	Telah dilaksanakan Rapat persiapan atas Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat	12.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	tidak ada masalah
13	051 Penelitian	Judul	452	0	2,196,024,000	0	0.00%	Persiapan	Telah dilaksanakan kegiatan sbg berikut : 1. Rapat ToT DPL KKN Unsika 2. Rapat dan gladi bersih akreditasi internasional - LPPM 3. Penandatanganan kontrak penerima hibah Eksternal DRPPM Kemdikstisaintek BIMA Penelitian dan PKM 2025	15.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	tidak ada masalah
	7730.RAA.003 - Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN)	Paket	1	0	27,000,000,000	0	0.00%							
14	051 Melaksanakan Revitalisasi Sarana Dikti SBSN	Paket	1	0	27,000,000,000	0	0.00%	Perencanaan	Pelaksanaan atas Pengadaan Furnitur Gedung Kuliah Terpadu (SBSN) dan Pengadaan Alat Gedung Kuliah Terpadu (SBSN) akan dilaksanakan dengan multiyears kontrak, sehingga di tahun ini belum dapat terealisasi	1.00	1 laporan kegiatan	Belum	Anggaran	Dikarenakan efisiensi anggaran sehingga pengadaan tidak dapat dilaksanakan tahun 2025
	7730.RBJ.003 - Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN)	unit	1	0	66,026,000,000	1,746,662,805	2.65%							

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
15	051 Melaksanakan Revitalisasi Prasarana Dikti SBSN	Unit	1	0	66,026,000,000	1,746,662,805	2.65%	Persiapan	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi persiapan kontrak GKT Unsika	11.00	1 laporan kegiatan	Belum	Anggaran	tidak ada masalah
7734.EBA.994 - Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	95,448,602,000	37,940,369,574	39.75%							
16	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	83,699,439,000	35,094,463,245	41.93%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan pembayaran atas gaji dan tunjangan untuk 191 pppk dan 311 pns	48.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Anggaran	tidak ada masalah
17	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	11,749,163,000	2,845,906,329	24.22%	Pelaksanaan	sedang proses revisi atas revisi anggaran relaksasi, telah dilaksanakan atas Operasional Perkantoran Pimpinan dan Keperluan Sehari-hari Perkantoran	39.00	1 dokumen laporan	Sudah	Anggaran	tidak ada masalah

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG



Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.
NIP 196707111995121001

2025

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas

