

2025
AGUSTUS



Kementerian PPN/
Bappenas



LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

#693373

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI



REKAP PELAPORAN KOMPONEN

AGUSTUS (KUMULATIF)

Tahun : 2025

K/L : 139 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UK. Eselon I : 03 - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
7729.BEI.001 - PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)		Lembaga	1	0	10,335,646,000	8,732,634,117	84.49%							
1	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Lembaga	1	1	10,335,646,000	8,732,634,117	84.49%	Pelaksanaan	Terdapat Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS sebanyak 295 orang	65.00	1 dokumen pembayaran	Sudah	Waktu	tidak ada masalah
7729.BEI.002 - PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN)		Lembaga	1	0	9,417,945,000	2,442,178,030	25.93%							
2	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Lembaga	1	1	9,417,945,000	2,442,178,030	25.93%	Pelaksanaan	Terdapat Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan, Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), Pembuatan Ijazah, SKPI, dan Peningkatan Kesejahteraan Mahasiswa	40.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal), Cara / Metode Pelaksanaan	tidak ada masalah
7729.BEI.004 - PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)		Lembaga	1	0	6,102,409,000	4,015,276,689	65.80%							

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
3	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Lembaga	1	1	6,102,409,000	4,015,276,689	65.80%	Pelaksanaan	telah dilaksanakan pembayaran atas tagihan listrik bulan agustus	50.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Penerima Manfaat	tidak ada masalah
7730.BEI.002 - Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri		Lembaga	1	0	5,479,480,000	12,688,499	0.23%							
4	052 Akselerasi Transformasi PTN BLU menjadi PTNBH	Lembaga	1	1	5,479,480,000	12,688,499	0.23%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Docker Administration with Kubernitas	26.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Penerima Manfaat	tidak ada masalah
7730.CAA.001 - Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)		Paket	17	10	2,972,136,000	92,967,888	3.13%							
5	051 Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran	Paket	17	10	2,972,136,000	92,967,888	3.13%	Pelaksanaan	Telah terlaksana atas Pembayaran Media Zoom Meeting di Fakultas, Pengadaan Sarpras Meubelair UPA Lab, Konsumsi Makan Rapat Pengembangan Lab Fasilkom, Pemasangan AC, Pengadaan Elektronik Rektorat, Sistem Informasi Pengawasan Internal, Pengadaan Sarpras Mitigasi Bencana, Pengadaan Sarpras Mitigasi Bencana	58.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Penerima Manfaat	tidak ada masalah
7730.CAA.002 - Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)		Paket	23	17	3,756,730,000	774,672,435	20.62%							

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
6	051 Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran	Paket	23	14	3,756,730,000	774,672,435	20.62%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan atas kegiatan sepuluh paket pekerjaan sudah dilakukan yaitu biaya pemasangan AC, Elektronik FEB, dan sarana prasarana perkantoran	73.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Penerima Manfaat	tidak ada masalah
7730.CBJ.001 - Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)		unit	11	8	3,045,924,000	553,497,615	18.17%							
7	051 Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran	unit	11	8	3,045,924,000	553,497,615	18.17%	Pelaksanaan	3 kegiatann sudah dilakukan, yaitu perawatan dan pemeliharaan alat lab, dan perbaikan gedung FKIP	73.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Penerima Manfaat	tidak ada masalah
7730.CBJ.002 - Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)		unit	3	0	1,074,035,000	0	0.00%							
8	051 Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran	unit	3	0	1,074,035,000	0	0.00%	Perencanaan	sedang dalam proses persiapan rapat Renovasi Gedung Fisip (Pemasangan Lift)	2.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Cara / Metode Pelaksanaan	terdapat kenaikan harga atas pengadaan yang telah dianggarkan
7730.DBA.001 - Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)		Orang	18,557	0	29,218,966,000	11,033,398,655	37.76%							
9	060 Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi	Mahasiswa	18,557	18,558	29,218,966,000	11,033,398,655	37.76%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan kegiatan Wisuda, Akreditasi Internasional, Pembimbingan Tugas Akhir, Honor Praktikum Non Beban Kerja Dosen (BKD), Pembimbing Akademik, dan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB UNIV)	47.00	1 dokumen laporan	Sudah	Penerima Manfaat	tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
7730.DBA.003 - Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)		Orang	700	0	64,573,795,000	14,057,534,731	21.77%							
10	053 Pelaksanaan Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM	Layanan	12	8	56,791,406,000	11,145,049,613	19.62%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan kegiatan yaitu sebagai berikut : 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPNPN 2. Pembayaran Lembur Pegawai	44.00	1 dokumen laporan	Sudah	Penerima Manfaat	tidak ada masalah
11	051 Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran	Bulan Layanan	12	8	7,782,389,000	2,912,485,118	37.42%	Pelaksanaan	Terdapat pelaksanaan kegiatan atas Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Registrasi Forum Fakultas/Prodi Keanggotaan Program Studi/Dosen,APTIKOM, Registrasi Jurnal, Registrasi Pelatihan, dll.	44.00	1 dokumen laporan	Sudah	Penerima Manfaat	tidak ada masalah
7730.DBA.004 - Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)		Orang	452	0	2,596,024,000	1,110,000,000	42.76%							
12	052 Pengabdian Kepada Masyarakat	Judul	452	452	400,000,000	320,000,000	80.00%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan penandatanganan kontrak hibah internal unsika tahun 2025 dan pencairan sebanyak 80% atas dana hibah internal	80.00	1 dokumen laporan	Sudah	Penerima Manfaat	tidak ada masalah
13	051 Penelitian	Judul	452	452	2,196,024,000	790,000,000	35.97%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan penandatanganan kontrak hibah internal unsika tahun 2025 dan pencairan sebanyak 80% atas dana hibah internal	80.00	1 dokumen laporan	Sudah	Penerima Manfaat	tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
7730.RAA.003 - Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN)		Paket	1	0	27,000,000,000	0	0.00%							
14	051 Melaksanakan Revitalisasi Sarana Dikti SBSN	Paket	1	0	27,000,000,000	0	0.00%	Perencanaan	Pelaksanaan atas Pengadaan Furnitur Gedung Kuliah Terpadu (SBSN) dan Pengadaan Alat Gedung Kuliah Terpadu (SBSN) akan dilaksanakan dengan multiyears kontrak, sehingga di tahun ini belum dapat terealisasi	1.00	1 laporan kegiatan	Belum	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Dikarenakan efisiensi anggaran, pengadaan tidak bisa dilaksanakan tahun 2025
7730.RBJ.003 - Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN)		unit	1	0	66,026,000,000	30,491,947,222	46.18%							
15	051 Melaksanakan Revitalisasi Prasarana Dikti SBSN	Unit	1	0	66,026,000,000	30,491,947,222	46.18%	Persiapan	Telah dilaksanakan Kegiatan Pendampingan Survei atas Tiang Pancang, Trial Mix Beton dan Mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi SBSN Kemendiktisaintek	13.00	1 laporan kegiatan	Belum	Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah
7734.EBA.956 - Layanan BMN		Layanan	1	0	10,000,000	0	0.00%							
16	051 Penatausahaan BMN	Layanan	1	1	10,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan rencana pelaksanaan kegiatan, diproyeksikan akan segera direalisasi setelah likuidasi	26.00	1 persiapan pelaksanaan	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah
7734.EBA.994 - Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	95,448,602,000	67,151,920,547	70.35%							

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
17	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	11,749,163,000	5,775,030,673	49.15%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan pembayaran atas Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, Pemeliharaan Gedung Taman, Fasilitas Umum dan Sarana Olahraga Rektorat dan Fakultas, Keperluan Sehari-hari Perkantoran, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (persediaan) dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	45.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah
18	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	83,699,439,000	61,376,889,874	73.33%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan pembayaran atas gaji dan tunjangan untuk 188 pppk, 387 pns	66.00	1 dokumen laporan	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG



REKTOR
Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.
NIP 196707111995121001



Kementerian PPN/
Bappenas



2025

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas