

2025
MARET




Kementerian PPN/
Bappenas



LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



#693373

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

MARET (KUMULATIF)

Tahun : 2025

K/L : 139 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UK. Eselon I : 03 - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
7729.BEI.001 - PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)		Lembaga	1	0	10,335,646,000	4,886,014,162	47.27%							
1	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Lembaga	1	1	10,335,646,000	4,886,014,162	47.27%	Pelaksanaan	Terdapat Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS sebanyak 303 orang	40.00	1 dokumen pembayaran	Sudah	Anggaran	tidak ada masalah
7729.BEI.002 - PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN)		Lembaga	1	0	9,417,945,000	221,924,705	2.36%							
2	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Lembaga	1	1	9,417,945,000	221,924,705	2.36%	Pelaksanaan	Telah terealisasi atas Belanja Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang Program MBKM, Belanja Bahan Kemahasiswaan Diksarmil Menwa, dan Belanja Biaya Hidup Mahasiswa Asing Bulan Januari - Maret 2025	35.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Anggaran	Pada Bulan Maret terdapat revisi anggaran recomposisi
7729.BEI.004 - PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)		Lembaga	1	0	6,102,409,000	2,882,833,302	47.24%							
3	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Lembaga	1	1	6,102,409,000	2,882,833,302	47.24%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan pembayaran atas tagihan listrik dan langganan koneksi internet	35.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
7730.BEI.002 - Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri		Lembaga	1	0	5,479,480,000	0	0.00%							
4	052 Akselerasi Transformasi PTN BLU menjadi PTNBH	Lembaga	1	0	5,479,480,000	0	0.00%	Perencanaan	sedang dalam proses persiapan pelaksanaan	1.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	tidak ada masalah
7730.CAA.001 - Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)		Paket	17	0	2,972,136,000	13,200,000	0.44%							
5	051 Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran	Paket	17	1	2,972,136,000	13,200,000	0.44%	Pelaksanaan	telah dilaksanakan Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran atas Media Kerja Online (ZOOM Meeting) dan langganan layanan digital Lainnya (Fikes)	26.00	1 dokumen laporan	Sudah	Anggaran	tidak ada masalah
7730.CAA.002 - Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)		Paket	23	0	3,756,730,000	0	0.00%							
6	051 Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran	Paket	23	0	3,756,730,000	0	0.00%	Perencanaan	sudah dilaksanakan rapat internal atas Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran	5.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah
7730.CBJ.001 - Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)		unit	11	1	3,045,924,000	347,888,208	11.42%							
7	051 Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran	unit	11	1	3,045,924,000	347,888,208	11.42%	Pelaksanaan	telah realisasi atas pembayaran Redesain dan Penyusunan DED Gedung Kuliah	26.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Anggaran	sedang dalam proses realokasi revisi anggaran

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
	7730.CBJ.002 - Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)	unit	3	0	1,074,035,000	0	0.00%							
8	051 Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran	unit	3	0	1,074,035,000	0	0.00%	Perencanaan	sedang dalam proses persiapan rapat Renovasi Gadung Fisip (Pemasangan Lift)	2.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	sedang dalam proses revisi efisiensi anggaran
	7730.DBA.001 - Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	Orang	18,557	0	29,218,966,000	1,074,835,212	3.68%							
9	060 Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi	Mahasiswa	18,557	18,557	29,218,966,000	1,074,835,212	3.68%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan kegiatan : 1. Rapat Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan 2. Ujian Tengah Semester (UTS) Fakultas Agama Islam 3. Pembimbingan Tugas Akhir Fakultas 4. Akreditasi / Reakreditasi Program Studi Fakultas	30.00	1 laporan kegiatan	Sudah	Anggaran	tidak ada masalah
	7730.DBA.003 - Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)	Orang	700	0	64,573,795,000	2,880,435,433	4.46%							
10	053 Pelaksanaan Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM	Layanan	12	3	56,791,406,000	2,423,225,364	4.27%	Pelaksanaan	sedang dalam proses revisi anggaran atas rekomposisi	26.00	1 dokumen laporan	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
11	051 Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran	Bulan Layanan	12	3	7,782,389,000	457,210,069	5.87%	Pelaksanaan	sedang dalam proses revisi anggaran rekomposisi telah dilaksanakan kegiatan sbb : 1. pembayaran honor KJM 2. Registrasi Forum Fakultas/Prodi Keanggotaan Program Studi/Dosen, APTIKOM, Registrasi Jurnal, Registrasi Pelatihan, dll. 3. Sewa Tempat Tinggal Pimpinan 4. Perjalanan dinas dalam negeri	30.00	1 dokumen laporan	Sudah	Anggaran	tidak ada masalah
7730.DBA.004 - Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)		Orang	452	0	2,596,024,000	0	0.00%							
12	052 Pengabdian Kepada Masyarakat	Judul	452	0	400,000,000	0	0.00%	Perencanaan	Telah dilaksanakan Rapat persiapan atas Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat	5.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	sedang dalam proses revisi efisiensi anggaran
13	051 Penelitian	Judul	452	0	2,196,024,000	0	0.00%	Perencanaan	sedang dalam proses persiapan Hibah Insentif Publikasi	5.00	1 persiapan pelaksanaan	Belum	Anggaran	sedang melakukan revisi efisiensi anggaran
7730.RAA.003 - Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN)		Paket	1	0	27,000,000,000	0	0.00%							
14	051 Melaksanakan Revitalisasi Sarana Dikti SBSN	Paket	1	0	27,000,000,000	0	0.00%	Perencanaan	Pelaksanaan atas Pengadaan Furnitur Gedung Kuliah Terpadu (SBSN) dan Pengadaan Alat Gedung Kuliah Terpadu (SBSN) akan dilaksanakan dengan multiyears kontrak, sehingga di tahun ini belum dapat terealisasi	1.00	1 laporan kegiatan	Belum	Anggaran	Dikarenakan efisiensi anggaran sehingga pengadaan tidak dapat dilaksanakan tahun 2025

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%		Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
	7730.RBJ.003 - Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN)	unit	1	0	66,026,000,000	1,715,132,805	2.60%							
15	051 Melaksanakan Revitalisasi Prasarana Dikti SBSN	Unit	1	0	66,026,000,000	1,715,132,805	2.60%	Perencanaan	Telah dilakukan pembayaran Honorarium Tim Teknis SBSN TA 2025 dan Kegiatan Rapat Pembahasan Dokumen Persiapan Ro dan Review KAK SBSN TA 2025	5.00	1 laporan kegiatan	Belum	Anggaran	tidak ada masalah
	7734.EBA.994 - Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	95,448,602,000	22,388,396,657	23.46%							
16	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	83,699,439,000	22,161,505,646	26.48%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan pembayaran atas gaji dan tunjangan untuk 191 pppk dan 313 prns	28.00	1 dokumen laporan	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah
17	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	11,749,163,000	226,891,011	1.93%	Pelaksanaan	terdapat pelaksanaan atas Operasional Perkantoran Pimpinan dan pelaksanaan persiapan atas pembayaran langganan telepon	28.00	1 dokumen laporan	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal)	tidak ada masalah

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG



Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.
NIP 196707111995121001



Kementerian PPN/
Bappenas



2025

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas